

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年03月17日

<b>一、基础信息</b>	项目名称		物联网开放实验室建设资金			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2020				
	单位名称		福州经济技术开发区工业和信息化局			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他								
	单位地址		福建省福州市马尾区星达路2号			邮政编码	350015								
	单位负责人		郑建新	职务	党组书记、局长		联系电话								
	财务负责人		严晓雯	职务	办公室主任		联系电话								
	项目负责人		罗梅英	职务	三级主任科员		联系电话								
	项目概况		福州物联网开放实验室（以下简称开放实验室），总投资约为6.024亿元，项目实施时间为2017年2月至2021年12月。以中国科学院院士、国家科技进步一等奖获得者、中科院上海微系统所所长王曦领衔，高腾博士（国际微电子资深专家、上海微技术国际合作中心总裁）和杨昉教授（国际通讯领域知名专家、中科院无线传感网与通信重点实验室主任）作为团队核心成员，依托行业龙头企业、高校和研发机构、产业联盟协会等机构，推进物联网领域的技术创新、标准服务和产业化服务，迅速发挥产业集聚效应和区域辐射作用，打造成为全球物联网行业标准制定者，国际领先的物联网创新和服务平台。												
	项目类型		常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>												
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>												
	2020年度项目预算期初批复数（万元）		3898.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）			1280.00						
<b>二、项目资金情况</b>	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)							
	1	本级财政资金	12283.60	8385.60	8385.60			0.00							
	1-1	其中：当年预算	3898.00	0.00	0.00			0.00							
	1-2	以前年度结余结转	8385.60	8385.60	8385.60			0.00							
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00							
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00							
	合计(万元)		12,283.60	8,385.60	8,385.60			0.00							
	对下转移支付数（万元）							0.00							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							0.00%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							0.00%							
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							100.00%								
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							68.27%								
<b>预算绩效目标</b>															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	成本指标	预算执行率	2019年100%		正向指标	大于等于	百分	95	100	0	100.0%	100.0%	10	0	财政资金跨年度下达
	时效指标	目标完成率	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	71.43	29.0%	29.0%	10	7.14	资金使用率未完成
		引进高层次人才	2019年不低于3名		正向指标	大于等于	名	3	10	14	367.0%	40.0%	10	10	

三、评价指 标(100%)	产出指标	数量指标	举办物联网相关活动 场次	2019年不低于5场		正向指标	大于等于	场	5	5	8	60.000004%	60.000004%	10	10	
			举办物联网相关培训 场次	2019年不低于10场		正向指标	大于等于	场	8	8	32	300.0%	300.0%	10	10	
			标准立项数量	2019年不低于5项		正向指标	大于等于	项	5	6	8	60.000004%	33.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			正向指标	大于等于	百分	95		100	5.0%	0%	40	40	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													131.57%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													93.67%		
	评价指标数		7		评价指标总分			100.00			评价指标得分（S）			87.14		
原始自评等级		□优（S≥90）    ■良（90>S≥80）    □中（80>S≥60）    □差（60>S）														
四、调整指 标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因								
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	当年预算核拨数为0时，本项不得分	6	0	财政资金跨年度下达，资金使用率未完成								
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	8385.60÷8385.60×6.00=6.00	6	6									
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	8385.60÷12283.60×6.00=4.10	6	4.1	预算执行率未完成								
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分	1	1									
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	目标编制数不够完善								
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	目标编制数不够完善								
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分	5	0	预算执行率未完成、目标值设定不够准确								
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3									
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分	5	0	预算执行率未完成、监控高效能不够准确								
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年度项目预算且已减少预算安排，本指标得3分。	3	3									
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2										
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2										

	调整指数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	27.10
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 实验室创建国家级重点实验室指标未能完成			1. 积极对接上海微系统所等机构, 争取创建国家级重点实验室		
	2. 业务推广受阻, 产业收入较少, 难以实现自负盈亏			2. 支持实验室开展各类应用项目的实施, 强化实验室在产业孵化的相关智能		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	郑建新	福州经济技术开发区工业和信息化局	党组书记、局长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	陈贺	福州经济技术开发区工业和信息化局	党组成员、副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	罗梅英	福州经济技术开发区工业和信息化局	三级主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	严晓雯	福州经济技术开发区工业和信息化局	办公室负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	苏传坡	福州经济技术开发区工业和信息化局	信息科负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

一、基础信息	项目名称	“十四五”规划编制经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020								
	单位名称	福州经济技术开发区工业和信息化局			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他										
	单位地址	福建省福州市马尾区星达路2号				邮政编码	350015									
	单位负责人	郑建新	职务	党组书记、局长		联系电话										
	财务负责人	严晓雯	职务	办公室主任		联系电话										
	项目负责人	陈其志	职务	党组成员、总工程师		联系电话										
	项目概况	围绕“聚产业、聚人气、建城市”三大主攻方向，根据行业分工开展课题研究并形成课题调研成果，为“十四五”规划提供编制基础材料，着力推动高质量发展。														
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项														
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法														
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	30.00			2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.00										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	30.00	8.00	8.00			0.00								
	1-1	其中：当年预算	30.00	8.00	8.00			0.00								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00								
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00								
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00								
	合计(万元)		30.00	8.00	8.00			0.00								
	对下转移支付数(万元)				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				26.67%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				26.67%												
三、评价目标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	新增项目		正向指标	大于等于	百分	95	100	26.67	72.0%	73.0%	10	2.81	资金预算分块完成编制工作
		时效指标	目标完成率	新增项目		正向指标	大于等于	百分	95	100	60	37.0%	40.0%	25	15.79	预算执行率未完成
数量指标		“十四五”规划编制书	参照历年(五年一次)		正向指标	大于等于	份	5	5	10	100.0%	100.0%	25	25		

效益指标	经济效益指标	资金下达率	新增项目		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	2019年95%		正向指标	大于等于	百分	95	100	100	5.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													42.80%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													42.60%			
评价指标数		5		评价指标总分			100.00			评价指标得分（S）			83.60			
原始自评等级		□优（S≥90）    ■良（90>S≥80）    □中（80>S≥60）    □差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			8.00÷8.00×6.00=6.00			6	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			8.00÷30.00×6.00=1.60			6	1.6	预算执行率未完成				
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分			1	1					
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分			6	1	编制目标数种类不够完善				
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。			本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。			5	4	编制目标数种类不够完善				
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。			5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分			5	3	预算执行率未完成				
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）			及时上报，本指标得3分。			3	3					
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分			5	0	分块编印，资金使用率未完成				
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。			绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得3分。			3	3					
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。			项目有管理制度，本指标得2分			2	2						
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。			项目管理符合管理制度，本指标得2分			2	2						
	调整指标数		12		调整指标总分			50.00			调整指标得分（C）			32.60		
	五、评价结	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。													

论	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 十四五课题涉及领域多，覆盖面广，工作量大。		1. 由发改牵头聘请同一专家完成全领域课题调研。		
	2. 因编制期五年一次，规划宣传力度氛围不够。		2. 扩大宣传覆盖面，加强宣传力度。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	郑建新	福州经济技术开发区工业和信息化局	党组书记、局长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈贺	福州经济技术开发区工业和信息化局	党组成员、副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈其志	福州经济技术开发区工业和信息化局	党组成员、总工程师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	严晓雯	福州经济技术开发区工业和信息化局	办公室负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林卫华	福州经济技术开发区工业和信息化局	技术科负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
项目承担单位(公章): _____			主管 部门(公章): _____		

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

一、基础信息	项目名称	华为云服务费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020							
	单位名称	福州经济技术开发区工业和信息化局			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他									
	单位地址	福建省福州市马尾区星达路2号				邮政编码	350015								
	单位负责人	郑建新	职务	党组书记、局长		联系电话									
	财务负责人	严晓雯	职务	办公室主任		联系电话									
	项目负责人	罗梅英	职务	三级主任科员		联系电话									
	项目概况	华为（福州）物联网云计算创新中心（以下简称云创中心）在马尾区人民政府的大力支持下，于2019年6月28日正式上线运营。华为云创中心以物联网平台的建设运营为起点，借助华为公司的技术积累、发展经验共享及全球化的平台，汇聚各类生态合作伙伴，通过赋能培训、生态拓展、联合解决方案、品牌推广等服务，助力本地企业加快数字化、网络化、智能化转型进程。													
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项													
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法													
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	2500.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）	3000.00									
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)							
	1	本级财政资金	2500.00	2500.00	1800.00			700.00							
	1-1	其中：当年预算	2500.00	2500.00	1800.00			700.00							
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00							
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00							
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00							
	合计(万元)		2,500.00	2,500.00	1,800.00			700.00							
	对下转移支付数（万元）				0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				72.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				72.00%										
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				72.00%											
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	2019年不低于95%		正向指标	大于等于	百分	95	100	72	24.0%	28.0%	10	7.58	预算执行率未完成
	时效指标	目标完成率	2019年不低于95%		正向指标	大于等于	百分	95	100	66.67	30.000002%	33.0%	10	7.02	预算执行率未完成
		华为生态合作伙伴点对点对接企业数	2019年5家		正向指标	大于等于	家	5	29	29	480.00003%	0.0%	15	15	

三、评价指标(100%)	数量指标	每年服务企业单位	2019年50家		正向指标	大于等于	家	50	60	61	22.0%	2.0%	15	15		
		协助本地协会举办活动	2019年5场		正向指标	大于等于	场	6	6	6	0.0%	0.0%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	每年开展生态合作伙 伴会议	2019年1场		正向指标	大于等于	场	1	1	1	0.0%	0.0%	40	40	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													92.67%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													10.50%		
	评价指标数		6		评价指标总分			100.00			评价指标得分（S）				94.60	
	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			1800.00÷2500.00×6.00=4.32			6	4.32	资金使用率未完成				
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			1800.00÷2500.00×6.00=4.32			6	4.32	预算执行率未完成				
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分			1	1					
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分			6	2	编制指标种类不够完善				
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。			本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。			5	2	编制指标种类不够完善				
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。			实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分			5	0	预算执行率未完成、目标编制不够完善				
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）			及时上报，本指标得3分。			3	3					
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分			5	3	预算执行率未完成、监控预测不够准确				
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。			绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。			3	3					
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。			项目有管理制度，本指标得2分			2	2						
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。			项目管理符合管理制度，本指标得2分			2	2						
	调整指标数		12		调整指标总分			50.00			调整指标得分（C）		32.64			



五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 由于区内资金紧张，部分资金未能按时下达		1. 积极对接财政部门，争取资金快速下达		
	2. 云资源发放政策未能充分激发企业需求		2. 加强云资源下达的监管工作，争取企业上云优惠落到实处		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	郑建新	福州经济技术开发区工业和信息化局	党组书记、局长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈贺	福州经济技术开发区工业和信息化局	党组成员、副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	罗梅英	福州经济技术开发区工业和信息化局	三级主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	严晓雯	福州经济技术开发区工业和信息化局	办公室负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	苏传坡	福州经济技术开发区工业和信息化局	信息科负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
项目承担单位(公章): _____			主管 部门(公章): _____		

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

<b>一、基础信息</b>	项目名称		区企联会工作经费			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2020					
	单位名称		福州经济技术开发区工业和信息化局			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他									
	单位地址		福建省福州市马尾区星达路2号				邮政编码	350015								
	单位负责人		范公榕	职务	会长		联系电话									
	财务负责人		蔡宝华	职务	会计		联系电话									
	项目负责人		赵建鸣	职务	主任		联系电话									
	项目概况													根据区企联会年度工作安排，做好项目协调、服务工作、推进项目按计划实施，充分发挥项目社会效益和经济效益。		
	项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项													
	项目评价方法		<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法													
	2020年度项目预算期初批复数（万元）		15.00				2021年度项目预算期初批复数（万元）				15.00					
<b>二、项目资金情况</b>	<b>序号</b>	<b>资金性质</b>	<b>计划数(万元)</b>			<b>核拨数(万元)</b>			<b>支出数(万元)</b>			<b>结余数(万元)</b>				
	1	本级财政资金	15.00			15.00			15.00			0.00				
	1-1	其中：当年预算	15.00			15.00			15.00			0.00				
	1-2	以前年度结余结转	0.00			0.00			0.00			0.00				
	1-3	当年调整	0.00			0.00			0.00			0.00				
	2	其他来源资金	0.00			0.00			0.00			0.00				
	合计(万元)		15.00			15.00			15.00			0.00				
	对下转移支付数（万元）								0.00							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)											100.00%				
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)											100.00%				
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)											0.00%					
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)											100.00%					
<b>预算绩效目标</b>																
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标解释</b>	<b>指标明细说明</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标方向</b>	<b>计量单位</b>	<b>目标值</b>	<b>监控时预测完成值</b>	<b>完成值</b>	<b>实际完成值与目标值偏离度</b>	<b>实际完成值与监控预测完成值偏离度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>指标未得满分原因</b>	
	成本指标	预算执行率	2019年100%		正向指标	大于等于	百分	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
	时效指标	目标完成率	2019年95%		正向指标	大于等于	百分	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
		召开银企业共解融资对接座谈会	2019年5场		正向指标	大于等于	场	5	5	5	0.0%	0.0%	10	10		

三、评价指标(100%)	产出指标	数量指标	企业开展写春联送祝福活动	2019年50家	正向指标	大于等于	家	50	50	50	0.0%	0.0%	10	10	
			走访企业、发调查问卷和座谈会形式企业发展中的困难和问题	2019年28家	正向指标	大于等于	家	28	28	29	4.0%	4.0%	10	10	
			召开年会	2019年1期	正向指标	等于	期	1	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业解决了融资贷款问题	2019年12家	正向指标	大于等于	家	12	15	15	25.0%	0.0%	12	12	
			共征集到企业发展中的问题	2019年30个	正向指标	大于等于	个	30	32	32	7.0%	0.0%	14	14	
			受益对象满意率	2019年95%	正向指标	大于等于	百分	95	100	100	5.0%	0.0%	14	14	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													5.67%	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.44%	
	评价指标数		9		评价指标总分			100.00			评价指标得分（S）			100.00	
	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			15.00÷15.00×6.00=6.00		6	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			15.00÷15.00×6.00=6.00		6	6					
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分		1	1					
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			本项目编制绩效目标9条，本指标得5.00分		6	5	编制指标种类不够完善				
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。			本项目编制满意度指标3条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。		5	3	编制指标种类不够完善				
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。			5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分		5	3	编制指标种类不够完善				
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）			及时上报，本指标得3分。		3	3					
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分		5	5					
绩效监控应用情况			本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。			绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。		3	3						

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	45.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	<b>存在问题</b>				<b>改进建议</b>			
	1. 主要是工作经费不够，完成目标任务有困难				1. 建议区财政能逐年增加经费，以便开展活动			
	2. 主要部分会员企业生产经营中遇到困难与问题，影响了参与活动的积极性				2. 要及时帮助协调解决企业的困难，调动参与积极性			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	赵建鸣	马尾区企业与企业家联合会		办公室主任	□副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	孙玮	马尾区企业与企业家联合会		办公室副主任	□副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	蔡宝华	马尾区企业与企业家联合会		会计	□副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
项目承担单位(公章)： _____					主管 部门(公章)： _____			

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年03月17日

<b>一、基础信息</b>	项目名称		物联网开放实验室人才公寓租金			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2020				
	单位名称		福州经济技术开发区工业和信息化局			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他								
	单位地址		福建省福州市马尾区星达路2号			邮政编码	350015								
	单位负责人	郑建新	职务	党组书记、局长			联系电话								
	财务负责人	严晓雯	职务	办公室主任			联系电话								
	项目负责人	罗梅英	职务	三级主任科员			联系电话								
	项目概况	福州物联网开放实验室（以下简称开放实验室），总投资约为6.024亿元，项目实施时间为2017年2月至2021年12月。以中国科学院院士、国家科技进步一等奖获得者、中科院上海微系统所所长王曦领衔，高腾博士（国际微电子资深专家、上海微技术国际合作中心总裁）和杨昉教授（国际通讯领域知名专家、中科院无线传感网与通信重点实验室主任）作为团队核心成员，依托行业龙头企业、高校和研发机构、产业联盟协会等机构，推进物联网领域的技术创新、标准服务和产业化服务，迅速发挥产业集聚效应和区域辐射作用，打造成为全球物联网行业标准制定者，国际领先的物联网创新和服务平台。													
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>													
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>													
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	9.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）	9.00									
<b>二、项目资金情况</b>	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)							
	1	本级财政资金	9.00	8.83	0.00			8.83							
	1-1	其中：当年预算	9.00	8.83	0.00			8.83							
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00							
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00							
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00							
	合计(万元)		9.00	8.83	0.00			8.83							
	对下转移支付数（万元）					0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					0.00%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					0.00%									
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					0.00%										
<b>预算绩效目标</b>															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	成本指标	预算执行率	2019年不低于95%		正向指标	大于等于	百分	95	100	0	100.0%	100.0%	10	0	资金跨年度
	时效指标	目标完成率	2019年不低于95%		正向指标	大于等于	百分	95	100	71.43	25.0%	29.0%	10	7.52	目标未完成
		人才公寓入住人员	2019年10人		正向指标	大于等于	人	10	16	24	140.0%	50.0%	10	10	

三、评价指标 (100%)	产出指标	数量指标	标准立项数量	2019年5项		正向指标	大于等于	项	5	6	8	60.000004%	33.0%	10	10	
			引进高层次人才	2019年3名		正向指标	大于等于	名	3	10	14	367.0%	40.0%	10	10	
			举办物联网相关活动场次	2019年5场		正向指标	大于等于	场	5	5	8	60.000004%	60.000004%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			正向指标	大于等于	百分	95		100	5.0%	0%	40	40	
	实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													108.14%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													52.00%		
	评价指标数		7		评价指标总分		100.00				评价指标得分 (S)				87.52	
原始自评等级		□优 (S≥90)    ■良 (90>S≥80)    □中 (80>S≥60)    □差 (60>S)														
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时, 本项不得分。				0.00÷8.83×6.00=0.00			6	0	财政资金跨年度下达			
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。				结余结转资金计划数为0, 本项得6分			6	6				
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时, 本项不得分。				0.00÷9.00×6.00=0.00			6	0	财政资金跨年度下达			
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分, 否则不得分。(备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)				根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共3名, 故本指标得1.00分			1	1				
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分, 每增加1个得1分, 最高6分。				本项目编制绩效目标7条, 本指标得3.00分			6	3	目标编制数量不够完善			
			目标全面程度	本指标5分。(1) 编制满意度类型指标得2分; (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分, 4-5种得2分, 6-8种得3分。				本项目编制满意度指标1条, 得2分; 产出、效益类指标3种, 得1分。本指标得3.00分。			5	3	目标未按指标种类数设置			
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分, 5%<D≤50%得3分, D≥50%不得分。				实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分			5	0	目标值设定不够准确			
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)				及时上报, 本指标得3分。			3	3				
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分, E≤25%得3分, E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)				实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分			5	0	监控预测不够准确			
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。				绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。			3	3				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。				项目有管理制度, 本指标得2分			2	2					
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。				项目管理符合管理制度, 本指标得2分			2	2					

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	23.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	<b>存在问题</b>			<b>改进建议</b>		
	实验室人才引进持续增加, 人才公寓难以满足需求			积极协调区人社局争取更多人才公寓资源, 并追加预算		
	高层次人才引进进度较慢, 难以满足实验室高速发展需求			加强高端人才引进工作, 延续实验室人才引进相关政策		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	郑建新	福州经济技术开发区工业和信息化局	党组书记、局长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	陈贺	福州经济技术开发区工业和信息化局	党组成员、副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	罗梅英	福州经济技术开发区工业和信息化局	三级主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	严晓雯	福州经济技术开发区工业和信息化局	办公室负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	苏传坡	福州经济技术开发区工业和信息化局	信息科负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管部门(公章): \_\_\_\_\_

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月22日

<b>一、基础信息</b>	项目名称		惠企政策兑现（含省、市政策区级配套）			评价类型		项目预算绩效自评		资金年度		2020				
	单位名称		福州经济技术开发区工业和信息化局			单位性质		<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他								
	单位地址		福建省福州市马尾区星达路2号					邮政编码		350015						
	单位负责人		郑建新		职务		党组书记、局长		联系电话							
	财务负责人		严晓雯		职务		办公室主任		联系电话							
	项目负责人		陈贺、陈其志、林健、罗梅英		职务		副局长、总工程师、副局长、三级主任科员		联系电话							
	项目概况		主要开展项目扶持智能制造、扶持企业技术改造、扶持企业技术创新、扶持工业企业创建品牌、技改完工投产奖励、节能配套、互联网游戏产业园扶持资金、物联网产业发展扶持资金、企业提升规模等。													
	项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项													
	项目评价方法		<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法													
	2020年度项目预算期初批复数（万元）		4427.00				2021年度项目预算期初批复数（万元）		2500.00							
<b>二、项目资金情况</b>	序号	资金性质	计划数(万元)			核拨数(万元)		支出数(万元)				结余数(万元)				
	1	本级财政资金	6686.89			4905.28		4081.36				823.92				
	1-1	其中：当年预算	4427.00			2645.39		1821.47				823.92				
	1-2	以前年度结余结转	2259.89			2259.89		2259.89				0.00				
	1-3	当年调整	0.00			0.00		0.00				0.00				
	2	其他来源资金	0.00			0.00		0.00				0.00				
	合计(万元)		6,686.89			4,905.28		4,081.36				823.92				
	对下转移支付数（万元）					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					41.14%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					68.85%										
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					100.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					61.04%											
<b>预算绩效目标</b>																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
产出指标	成本指标	预算执行率	2019年不低于95%		正向指标	大于等于	百分	95	100	41.14	57.0%	58.999996%	10	4.33	财政资金跨年度下达	
	时效指标	目标完成率	2019年不低于95%		正向指标	大于等于	百分	95	100	66.67	30.000002%	33.0%	10	7.02	预算执行率未完成	
		提升规下工业企业	2019年提升规下工业企业20家		正向指标	大于等于	家	10	10	20	100.0%	100.0%	10	10		



三、评价指标(100%)	产出指标	数量指标	创新发展中心入驻企业数	2019新增项目		正向指标	大于等于	家	30	30	57	90.0%	90.0%	10	10	
			新增认定物联网企业	2019年15家		正向指标	大于等于	家	15	15	17	13.0%	13.0%	10	10	
			物联网专项覆盖企业或机构	2019年15家		正向指标	大于等于	家	20	20	34	70.0%	70.0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动马尾区规上工业产值较上年增长	2019年推动工业企业增加值约50亿元		正向指标	等于	百分	1	4.7	5.7	469.99997%	21.0%	7	7	
			专项资金下达率	2019年资金下达率95%		正向指标	大于等于	百分	95	100	60	37.0%	40.0%	5	3.16	财政资金跨年度下达
			省级技术创新项目入库数量	2019年开展项目验收2场	省级技术创新项目入库数量	正向指标	大于等于	场	1	10	11	1000.0%	10.0%	8	8	
			惠企政策配套奖励	2019年5项	惠企政策配套奖励13项	正向指标	大于等于	万元	2980	2980	2645.34	11.0%	11.0%	7	6.21	财政资金跨年度下达
	可持续影响指标	认定物联网企业总数	2019年156家		正向指标	大于等于	家	160	200	200	25.0%	0.0%	7	7		
		纳统软件营业收入	2019年80亿	监控时预测完成值为80亿元,实际完成值为100%	正向指标	等于	百分	1	80	1.15	15.000001%	99.0%	6	6		
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														159.83%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														45.50%		
评价指标数		12		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)				88.72				
原始自评等级		□优(S≥90)    ■良(90>S≥80)    □中(80>S≥60)    □差(60>S)														
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因							
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。		1821.47÷2645.39×6.00=4.13		6	4.13	资金使用率未完成							
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。		2259.89÷2259.89×6.00=6.00		6	6								
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。		4081.36÷6686.89×6.00=3.66		6	3.66	预算执行率未完成							
		评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在表末尾填写评价组成员信息,填写后本指标自动计算。)		根据本表评价组成员信息,副科或中级职称以上成员共5名,故本指标得1.00分		1	1								
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得1分,最高6分。		本项目编制绩效目标12条,本指标得6.00分		6	6								
		目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。		本项目编制满意度指标0条,得0分;产出、效益类指标5种,得2分。本指标得2.00分。		5	2	编制指标种类不够完善							

四、调整指标 (50%)	过程管理	绩效管理	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分	5	0	目标值设定不够准确
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分	5	0	监控预测值设定不够准确
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2		
调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		32.79
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	<b>存在问题</b>				<b>改进建议</b>			
	1.企业惠企资金专题会都在当年的年底开，导致惠企资金跨年才兑现。				1.发挥惠企政策有效作用，正确定位惠企政策所要达到的目标，开展惠企政策绩效和风险评估。			
	2.大部分惠企资金政策于2020年底到期，市里已出台新政策，我区尚未研究制定出台。				2.要对现行惠企政策的侧重点重新进行梳理，制定实用性更强，效益更高、作用更大的新政策，向实体企业、重点产业培育、重大投资项目等倾斜。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	郑建新	福州经济技术开发区工业和信息化局		党组书记、局长	■副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			
	陈贺	福州经济技术开发区工业和信息化局		党组成员、副局长	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			
	陈其志	福州经济技术开发区工业和信息化局		党组成员、总工程师	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			
	林健	福州经济技术开发区工业和信息化局		副局长	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			
	罗梅英	福州经济技术开发区工业和信息化局		三级主任科员	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			
	严晓雯	福州经济技术开发区工业和信息化局		办公室负责人	□副处级及以上 □科级 □副科级 ■科员 □高级 □中级 □初级或无			
	林卫华	福州经济技术开发区工业和信息化局		技术科负责人	□副处级及以上 □科级 □副科级 ■科员 □高级 □中级 □初级或无			

江军	福州经济技术开发区工业和信息化局	运行科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无
苏传坡	福州经济技术开发区工业和信息化局	信息科负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无
姚义新	福州经济技术开发区工业和信息化局	能源科负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

主管 部门(公章): \_\_\_\_\_